
　重点目標一覧表（中間報告調書）
【令和4年度重点目標】

① 人材の育成 ① 事務系講習会　延べ10人 ① 事務系講習会　延べ6人

外部研修・資格取得研修の受講 上下水道技術関係　延べ20人 上下水道技術関係　延べ8人

作業資格取得講習会　延べ10人 作業資格取得講習会　延べ4人

② 収納率の向上 ② 収納率　 ② 収納率

水道料金・下水道使用料（現年分） 水道　　99.53％以上 水道 　99.00％（9月末現在、前年同期99.04％）

下水道　99.50％以上 下水道 98.97％（9月末現在、前年同期98.96％）

③ 水洗化の促進 ③ 新規接続　750戸 ③ 新規接続戸数　420戸（9月末現在、目標達成率56.0％、前年同期469戸）

④ 広域連携に係る研究・検討 ④ ④

広域連携に関する調整会議への参加 (1) 研究会、幹事会への参加 研究会1回、幹事会9回　参加

検討経過の市民周知 (2) 住民への広報等の実施 各地域協議会にて説明（5会場）、広報うえだ10月号記事作成

① 水源の安全性向上 ① ①

水源の確保 (1)

水源の水質検査強化 (2) ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ検査 16箇所 37検体 ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ検査 11箇所 16検体

指標菌検査　　　  20箇所 94検体 指標菌検査　　　  20箇所 45検体

（つちや水源給水区域拡大により不要水源の検査数減少によるもの）

② 水質監視体制の強化 ② ②

水質検査機器更新 (1) 分光光度計:1基、自動点滴定器:1基 分光光度計:1基　発注済、自動点滴定器:1基　後期発注予定

水質計器更新 (2) 濁度計:1箇所、残留塩素計:2箇所 濁度計:1箇所、残留塩素計:2箇所　後期発注予定

油分計:1箇所 油分計:1箇所（泉町油分計更新）発注済

③ 地下水源の運用拡大事業（滝の入水源の整備） ③ 各種協議調整、工事着手 ③ 許認可申請書類整備及び事前協議開始、熊久保ルート工事着手

① 上水道管路の耐震化及び経年管の更新、有収率の向上 ① ①

基幹管路の耐震化及び経年管の更新 (1) 更新延長 L=2.7㎞ 更新延長L=2.39㎞(上田･真田地域L=1.62㎞、丸子･武石地域L=0.77㎞)

有収率の向上 (2) 有収率85％ 有収率84.64％（9月末現在、前年同期84.29％）

② 計画的な水道施設整備の推進 ② ②

更新 (1) 浄水場内管路1箇所 浄水場内管路1箇所　染屋ろ過水管路設計完了　後期発注予定

耐震補強工事 (2) 詳細設計2箇所 詳細設計2箇所（染屋ろ過池・ろ過設備）発注済

③ ポンプ設備等の更新 ③ 上田地域3箇所、丸子地域2箇所、 ③ 上田地域：泉町ポンプ設備　10月発注予定

武石地域1箇所

丸子地域：鹿教湯非常用発電設備更新　発注済

　　　　　腰越急速濾過洗浄ポンプ更新　10月発注予定

武石地域：獅子ヶ城第一水源井戸ポンプ更新　発注済

④ 浄水場等設備更新 ④ 制御システム及び設備更新 ④ 制御システム及び設備更新

上田地域3箇所、丸子地域1箇所

丸子地域：池の芝配水池次亜注入設備新設　後期発注予定

① し尿前処理下水道投入施設関連（南部終末処理場） ① 外構・建屋増築、機械・電気設備工事の実施 ① 外構・建屋増築　R4.11月完成予定

令和5年3月　完成目標 機械・電気設備工事　実施中

② ② ②

南部終末処理場ほか耐震化工事 (1) 耐震化工事の実施 耐震化工事3箇所　発注済

別所温泉終末処理場の設備更新工事 (2) 設備更新工事の実施

上・下塩尻ポンプ場、神川東ポンプ場 圧送管二条化工事 (3) 圧送管二条化工事の実施

鉄蓋更新工事 (4) 更新工事の実施 工事3箇所のうち、2箇所発注済、1箇所入札中

下水道課：工事　入札中

丸子･武石上下水道課：鉄蓋更新工事 西内工区 N=19枚 発注手続中

　　　　　　　　　 管渠更生工事 西内工区その2 L=228.7m 完了

 　　　　　　　　　管口耐震化工事 西内工区その2 N=28箇所 完了

③ 農業集落排水施設統合事業の推進 ③ 地元協議の実施 ③ 地元協議　実施中　

統合2地区（6自治会）へ説明

④ 農業集落排水施設の機能強化事業の実施 ④ 上洗馬処理場　機能強化工事の実施 ④ 上洗馬処理場　機能強化工事　R4.9月完成

令和4年10月　完成目標 武石処理場　劣化調査　発注済

武石処理場　劣化調査の実施

① 防災訓練の実施 ① 応急給水訓練　2回 ① 後期に計画予定

県営水道との緊急連絡管操作訓練　1回 県営水道との緊急連絡管操作訓練　10/19実施予定

灯油等流入事故対応訓練　1回 後期に計画予定

他水道事業体との合同訓練　1回 後期に計画予定

② 災害時等、緊急時の体制整備 ② 危機管理マニュアルの見直し ② 危機管理マニュアル整備中

東御市と給水援助協定（丸子地域）協議（年度内に協定締結予定）

長和町との緊急連絡管部に仕切弁・排泥弁の設置工事完了

③ 防災備品の拡充 ③ 応急給水タンク5基、応急給水栓5基 ③ 応急給水タンク：後期に発注予定、応急給水栓：4基整備済

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

きれいで安全な水を供給する上水道事業の推進

５

具体的な重点取組項目（箇条書き）

４

重点目標

３

重点目標

(1)

(2)
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社会情勢の状況により、機器等の調達が単年度では困難なため計画を
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(1)

上田地域：中央監視プログラム更新、石舟次亜注入設備更新、染屋PAC

コントローラー更新　発注済

長入水源井戸更新、用地取得完了
余里浄水方法変更、ろ過設備工事発注済

水源整備整備1箇所、浄水方法変更1箇所、認可
変更

(1)

(2)

(1)

具体的な重点取組項目（箇条書き）

(1)

(2)

(1)

(2)

長入水源井戸ポンプ　次年度発注に変更(変更認可進捗状況を考慮)

久保田ポンプ場自家発電設備　後期発注予定


