

重点目標一覧表（中間報告調書）

担当部局名	消防部
-------	-----

【平成28年度重点目標】

重点目標	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
1	重点目標	消防団体制の充実・強化	
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
	消防団活動の住民等への周知及び理解による消防団員の確保 消防団拠点施設及び消防団装備の充実 (1)消防団詰所の新築工事 (2)消防車両の更新5台(消防ポンプ車2台・軽積載車3台) (3)小型動力ポンプの更新 (4)安全確保のための装備品の配備	通年 消防団員の定数確保（2,270人） 年度内 (1)消防団詰所の新築1箇所(本原分団) (2)5台(消防ポンプ車2台・軽積載車3台) (3)3台 (4)安全確保のための装備品の配備 ・救助用半長靴500足 ・耐切創性手袋500双 ・拡声器・防塵メガネ	消防団員確保の取組 ・消防団員数（4月4日現在）2,139人（9月30日現在）2,162人 23人増 ・市役所新規職員研修で消防団活動の講義及び入団勧誘 ・広報誌による消防団活動紹介 ・消防団協力事業所認定更新47件、新規6件 消防団拠点施設及び消防団装備の整備状況 (1)本原分団詰所新築 ・造成工事 5月2日契約 7月28日完了 ・本体工事 6月3日契約 12月22日完了期限 (2)団車両等更新 ・ポンプ車2台 6月27日契約 平成29年3月31日納車期限 ・軽積載車3台 6月16日契約 平成29年2月28日納車期限 (3)小型動力ポンプ3台 6月16日契約 平成29年2月28日納入期限 (4)安全確保のための装備 ・救助用半長靴 500足 8月29日納入 ・耐切創性手袋 500双 平成29年2月28日納入期限 ・防塵メガネのみ購入 29個 平成29年2月28日納入期限
2	重点目標	市民への防火対策の推進及び応急手当の普及推進	
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
	市民・事業所への防火対策の推進 (1)高齢者への住宅防火対策の指導 (2)防火講習、各種訓練の開催 (3)事業所への立入検査の実施 (4)広報誌等の活用による周知 幼少年への防火・防災知識の普及 市民に対する応急手当の普及促進	通年 (1)高齢者宅防火訪問 160件 (2)防火講習等 200回 (3)立入検査 700件 (4)防火広報 12回 通年 防火・防災教育 120回 上級・普通救命講習受講者 1,400人	防火講習会等の実施状況 (1)高齢者宅防火訪問を、秋季及び春季全国火災予防運動に併せ実施予定 (2)自治会、事業所等への防火講習等を76回実施（進捗度 38%） (3)事業所への立入検査を455回実施（進捗度 65%） (4)広報誌等による防火広報を4回実施（進捗度 33%） 幼少年対象の防火・防災教育の実施状況 保育園、幼稚園及び小中学校の避難訓練、防災講習等を80回実施（進捗度 66%） 普通・上級救命講習の実施状況 受講者数 927人（進捗度 66%）
3	重点目標	消防水利の充実・強化	
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
	耐震性防火水槽の設置 消火栓の新設	年度内 5基 年度内 5基	耐震性防火水槽の設置状況 国庫補助申請5基のうち4基採択 1基完了、3基工事中（進捗度25%） 消火栓の新設状況 1基完了、3基工事中、1基未契約（進捗度20%）
4	重点目標	上田広域消防本部体制の充実・強化の推進	
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
	消防本部庁舎の耐震化及び増改築 消防本部車庫棟及び資材庫の新築工事 消防車両等資機材の整備 (1)水槽付消防ポンプ自動車の更新(東御署・依田窪南部署) (2)人員搬送車の更新(総務課)	12月まで 年度内 3台 (1)水槽付消防ポンプ自動車2台 (2)人員搬送車	消防本部庁舎耐震化及び増改築事業の進捗状況 消防本部車庫棟及び資材庫の新築工事 9月8日契約 12月15日完了期限 消防車両等資機材整備 (1)水槽付消防ポンプ自動車2台 ・東御署 5月23日契約 平成29年1月16日納車期限 ・依田窪南部署 5月23日契約 平成29年1月16日納車期限 (2)人員搬送車 ・総務課 車庫棟の完成に合わせ契約予定

評価基準 [: 目標を上回る進捗] [: 目標どおり進捗] [: 未進捗の部分あり] [× : 全て目標未進捗]

市長指示事項
・有事を想定し、様々な場面に対応できるよう取り組むこと。